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LAUTTASAAREN KIRKKO, PERUSKORJAUS  

 

TIIVISTELMÄ  
 

Vuonna 1958 valmistuneen Lauttasaaren kirkon ovat suunnitelleet arkkitehdit Marja ja Keijo Petäjä. 

Lauttasaaren kirkkorakennus on suojeltu kirkkohallituksen päätöksellä vuonna 2004.  

Koko kirkkorakennus on teknisen peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi toimisto-, kerho- ja aputilat ovat 

osin epäkäytännöllisiä. Peruskorjauksen tavoitteena on saattaa rakennuksen tilat palvelemaan 

paremmin käyttäjiä, samalla kunnioittaen rakennuksen luonnetta ja alkuperäisratkaisuja. Tilat 

kunnostetaan ja nykyaikaistetaan, tekniset järjestelmät uusitaan. Kirkon arvotilat, molemmat kirkko- ja 

seurakuntasalit sekä niihin liittyvät aulatilat säilytetään ulkonäöltään ennallaan. Peruskorjaus 

suoritetaan yhteistyössä Museoviraston kanssa. 

Hanke käsittää Lauttasaaren kirkon rakennuksen sekä siihen liittyvien piha-alueiden kunnostuksen. 

 

Osoite    Myllykallionrinne 1, 00200 Helsinki  

 

Kokonaisala (brutto)   5 841 brm²  + uusi laajennusosa 29 brm² 

bruttoala yhteensä  5 869 brm² 

 

Tilavuus   21 889 m³ + uusi laajennusosa 93 m³ 

tilavuus yhteensä 21 982 m³  

 

Kiinteistön esteettömyyden ja käytettävyyden parantamiseksi rakennetaan kaksi uutta hissiä sekä 

ensimmäisen kerroksen aulaan laajennusosa, jolla mahdollistetaan sisäyhteydet kirkon kaikkiin 

tiloihin.  

Hankkeen toteutuksen tavoitteena on rakennustöiden aloittaminen vuoden 2019 aikana.  

Peruskorjauksen arvonlisäverollinen rakennusosa-arvioon pohjautuva kokonaiskustannusarvio on 

15,27 M€ eli noin 2.600 €/brm². Kustannusarvion on laatinut WSP Finland Oy, pvm 6.05.2019. 
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1. YHTEYSHENKILÖT  
 

Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijoina kirkon toimihenkilöt 

Helsingin seurakuntayhtymä   kiinteistöjohtaja Kai Heinonen  

kiinteistökehityspäällikkö Kaarina Rötsä  

hankekehitysinsinööri Kai Heinävaara  

Lauttasaaren kirkko    kirkkoherra Juha Rintamäki  

pääsuntio-taloussihteeri Kai Sorokin  

kyrkoherde Johan Westerlund  

församlingspastor Maria Repo-Rostedt ja Johan Terho  

Asiantuntijat  

Rakennuttajakonsultti   ISS Proko Oy   

projektipäällikkö Juha Pesonen  

Arkkitehtisuunnittelu   Verstasarkkitehdit Oy 

     arkkitehti Riina Palva 

     arkkitehti Mikko Rossi 

      arkkitehti, ps Anna Puisto 

Rakennesuunnittelu    Wise Group Finland Oy  

rakennesuunnittelija Heikki Aronen  

rakennesuunnittelija Urpo Karesniemi  

LVIA-suunnittelu   Rejlers Finland Oy  

projektipäällikkö Pasi Tauru  

LVIA-suunnittelija Petri Metso  

Sähkösuunnittelu   Rejlers Finland Oy  

sähkösuunnittelija Mirja Lehtonen  

telesuunnittelija Jari Liimatainen  

Akustiikkasuunnittelu   Helimäki akustikot Oy  

projektipäällikkö Matias Remes  

Palotekninen suunnittelu  Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy  

projektipäällikkö Pekka Suorsa  

Kuntotutkimukset ja haitta-aineselvitykset 

Wise Group Finland Oy  

tutkimuspäällikkö Teemu Pirinen (rakennetekniikka)  

ryhmäpäällikkö Olli Kärkkäinen (talotekniikka)  
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2. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA  
 

2.1 Tontti ja asemakaava  

 

Lauttasaaren kirkko sijaitsee Helsingin Lauttasaaren kaupunginosassa 31, korttelissa 49, 

tontilla 1. Rakennuksen osoite on Myllykallionrinne 1, 00200 Helsinki. Tontilla on voimassa 

1956 vahvistettu asemakaava, jossa kirkon tontti on merkitty yleisten rakennusten tontiksi. 

Tontin pinta-ala on 11 000 m² ja rakennusoikeus 11 000 kem².  

 

2.2 Pihajärjestelyt  

 

Tallbergin puistotien päätteenä olevat kirkolle johtavat kiviportaat sijaitsevat pääosin 

puistoalueen keskelle sijoittuvalla Helsingin kaupungin, vuoden 1966 asemakaavan 

muutoksessa, yleiselle jalankukulle varatulla katualueella. Sisäpihan portaikon luiskaa 

parannetaan esteettömäksi. Porrasjärjestelyihin ei tässä hankkeessa tehdä muita muutoksia. 

Kirkon etuaukio sijaitsee pääosin Helsingin kaupungin katualueella tai torilla. 

Rakennuksen sisäpiha on pesubetonilaatoin pinnoitettu ja keskellä sisäpihaa on vesiallas, 

jota koristaa suuri siirtolohkare. Vesiallas kunnostetaan ja pihan betonilaatoitusta puretaan 

rakennusteknisten töiden, esimerkiksi salaojien kunnostuksen, sekä LVIS-töiden, esimerkiksi 

viemäröintikunnostusten edellyttämillä alueilla. Vanha betonilaatoitus asennetaan takaisin 

paikalleen töiden jälkeen.  

 

2.3 Autopaikat  

 

Lauttasaaren kirkon käytössä olevat autopaikat sijaitsevat Myllykallionrinteen päässä, 

pysäköintialueeksi rakennetulla katualueen osalla. Autopaikkoihin ei tässä hankkeessa 

tehdä muutoksia. Piha-alueelle puomin sisäpuolelle sijoitetaan kaksi sähköauton 

latauspaikkaa ja yksi liikkumisesteisautopaikka.  
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3. HANKEKUVAUS 

 

3.1 Lähtökohta  

 

Vuonna 1958 valmistuneen rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Marja ja Keijo Petäjä. 

Lauttasaaren kirkko on rakennettu osana sotien jälkeen toteutettua laajaa seurakuntien 

rakennusohjelmaa. Kirkon suunnittelusta järjestettiin yleinen arkkiehtuurikilpailu vuonna 

1953. Suunnittelutyö annettiin Keijo Petäjän lunastetulle ehdotukselle. Kirkon penkit, 

esineistön sekä kirkon sisustusta on suunnitellut sisustusarkkitehti Ilmari Tapiovaara. 

Lauttasaaren kirkko on kirkkohallituksen päätöksellä suojeltu vuonna 2004. Museoviraston 

edustajat ovat mukana peruskorjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Lauttasaaren kirkko ja sen 61 metriin kohoava, kapea kellotorni Myllykallion rinteellä ja 

Tallbergin puistotien jatkeella muodostavat kaupunkikuvallisen akselin päätteen ja 

kiintopisteen. Kirkolle noustaan sankarihauta-alueelta leveitä, kivimuurein rajattuja portaita.  

Kirkkorakennus on kauttaaltaan teknisen peruskorjauksen tarpeessa. Kirkon hallinto-, kerho- 

ja aputilat ovat osin epäkäytännöllisiä, eivätkä täytä nykyvaatimuksia. Rakennus 

peruskorjataan kauttaaltaan, jolloin sen tilat ja tekniset järjestelmät nykyaikaistetaan. 

Peruskunnostus suoritetaan suojeltua rakennusta kunnioittaen.  

 

3.2 Nykytilat  

 

Rakennuksen käyttäjinä ovat Lauttasaaren seurakunta ja Johannes församling. 

Päivähoitotilojen vuokralaisena on Helsingin kaupunki. Lauttasaaren musiikkiopisto siirtyy 

peruskunnostuksen jälkeen Lauttasaaren kirkon kiinteistöön vuokratiloihin.  

Tilojen muutostarpeet kohdistuvat tilaryhmien välisten sisäyhteyksien ja esteettömyyden 

parantamiseen sekä tilojen monikäyttöisyyden lisäämiseen. Hissittömässä rakennuksessa 

on lukuisia tasoeroja. Henkilökunnan ja päiväkerholasten useita kertoja päivässä käyttämä 

yhteys tilaryhmien välillä kulkee ulkoa, sisäpihan kautta. Rakennuksessa sijaitsevat kaksi 

kirkon asuntoa eivät ole enää jatkossa asuinkäytössä. 

Rakennuksen huonetilojen nettoala on yhteensä 5 369,0 hum2, sisältäen kaikki huonetilat 

4 475 hum2 + tekniset tilat, portaat ja käytävät 894 hum2. 

Tilaluettelo (luonnosvaihe L2) LIITE 1  

 

3.3 Kiinteistön kunto  

 

Rakennus on pääosin alkuperäisessä asussaan. Vuosien saatossa on tehty virastotilojen 

muutos- ja korjaustöitä, kellotornin kunnostusta, lattialämmityksen muutostöitä sekä 

normaaleja huoltoluonteisia töitä (tarkemmin rakennushistoriaselvityksessä).  
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Rakennustekninen kuntotutkimus, yhteenveto  

Osassa rakennusta on kuivatusrakenteiden puutteita ja maasta tai sadevesistä johtuva 

kosteus rasittaa rakenteita.  

Ryömintätilan runkorakenteissa on betonipintojen ja raudoitusten vaurioita, esimerkiksi 

pilareissa, kantavassa laatassa ja palkeissa. Ryömintätilassa havaittujen epäpuhtauksien on 

mahdollista kulkeutua tiivistämättömien reittien kautta huoneilmaan ja heikentää sisäilman 

laatua.  

Julkisivujen näkyvien vaurioiden määrä on vielä vähäistä rakennuksen käyttöikä huomioiden. 

Betonitutkimusten perusteella julkisivujen kunto ja laatu on luokiteltu tyydyttäväksi, osin 

huonoksi. Julkisivujen kiviaines on värjäytynyt ilman epäpuhtauksien ja uv-säteilyn 

vaikutuksesta kellertäväksi ja kuparipellitysten valumavedet ovat paikoin värjänneet 

julkisivun osia vihertäviksi.  

Välipohjarakenteissa esiintyy vähäisiä puutteita läpivientien tiivistyksissä sekä ikääntyneinä 

pintamateriaaleina. Kryptan kellaritilan väliseinärakenteissa esiintyy maanvaraisen laatan 

painumisesta aiheutunutta painumaa.  

Yläpohja- ja kattorakenteissa on paikallisia puutteita läpivientien ja liitoksien tiiveydessä. 

Kunnostusta vaativa kohta on suomenkielisen puolen kirkkosalin korkean ja matalan 

kattoosan pellityksen liitos.  

Märkätiloja on osin uusittu, mutta pääosin ne ovat alkuperäisessä kunnossa. Pintamateriaalit 

ja kalusteet ovat ikääntyneitä ja kuluneita.  

 

Haitta-ainetutkimus, yhteenveto  

Kylpyhuoneiden ja wc-tilojen sekä altaiden taustan valkoisessa seinälaatoituksessa on 

asbestia (antofylliitti). Kryptan wc-tilojen tummanruskeassa lattialaatassa ja tasoitteessa on 

samaa asbestilajiketta (antofylliitti). Rakennuksen keskiosan (esimerkiksi ryhmäpäivähoito ja 

partiolaisten kerhotilat) lattioiden vinyylilaatta ja liima sisältävät asbestia (krysotiili).  

Esimerkiksi viemärin tiivisteissä ja tietyissä maaleissa havaitut pitoisuudet ylittävät 

lyijypitoisuuden osalta vaarallisen jätteen raja-arvon.  

PAH-yhdisteitä ei havaittu otetuissa näytteissä raja-arvon ylittäviä määriä.  

Kokemustietoon perustuen Kryptan vanhat ja rikkinäiset putkieristeet sekä rakenneaineiset 

ilmakanavat saattavat sisältää asbestia.  

 

LVIS-tekniikka  

Rakennuksen LVIS-tekniikka on suurelta osin alkuperäistä ja edellyttää uusimista.  
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4. TOIMINTA- JA TILATAVOITTEET  
 

4.1 Lauttasaaren seurakunta  

 

Lauttasaaren seurakunnan tilat on esitetty tilaluettelossa, LIITE 1 

Luonnossuunnitelmien mukaan tiloja on 2 999,0 hum2.  

Tilojen monikäyttöisyyttä ja käytettävyyttä parannetaan. Keittiöt uusitaan, kirkkokahvilan 

aulatilaa laajennetaan. Liikuntasali kunnostetaan, sen lattia, puku- ja pesuhuonetilat 

uusitaan. Työtiloja ja tilaryhmien sisäyhteyksiä muokataan sujuviksi. 

Kerhotilat toteutetaan aamu- ja iltapäiväkerhojen nuorison sekä iltakäytössä aikuisryhmien 

käyttöön soveltuviksi. Lasten kerhojen eteistiloja väljennetään, kerhotiloja muokataan osin 

avonaisiksi ja niiden akustiikkaa parannetaan. Kellarikerroksen kryptaan ja partiolaisten 

tiloihin lisätään keittiöt. Partiolaisille varataan välinevarastot.  

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan rakentamalla kaksi hissiä sekä luomalla 

sisäyhteydet rakennuksen eri osien välille.  

 

4.2 Johannes församling  

 

Johannes församlingin tilat on esitetty tilaluettelossa, LIITE 1 

Luonnossuunnitelmien mukaan tiloja on 976,5 hum2.  

Tilojen monikäyttöisyyttä kehitetään ja käytöstä poistuvat asunnot muutetaan 

päiväkotitiloiksi. Keittiötilat uusitaan. Päiväkerhojen eteis- ja wc-tilat suunnitellaan toiminnan 

mukaan tarkoituksenmukaisiksi. Kerhotiloja rajaavien rakenteiden äänenvaimennusta 

parannetaan peruskorjauksen yhteydessä.  

 

4.3 Vuokrattavat tilat  

 

Rakennuksen vuokrattavat tilat on esitetty tilaluettelossa, LIITE 1 

Luonnossuunnitelmien mukaan vuokrattavia tiloja on 499,5 hum2. 

 

4.31 Lasten päiväkerho  

Helsingin kaupungille vuokrattavat päivähoitotilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen, 

nykyisten diakoniatilojen ja poistuvien asuntojen paikalle. Peruskorjauksen yhteydessä 

päiväkodille avataan oma sisäänkäynti eteistiloineen ja rakennetaan uusi keittiö.  

4.32 Musiikkiopisto 

Musiikkiopiston tilat sijoittuvat kerhosiiven toiseen kerrokseen, nykyisen kirkkoherran 

viraston kohdalle. Musiikkiopistolle rakennetaan toimistotilat, hyvin ääneneristettyjä 

opetustiloja (esimerkiksi flyygelin- ja pianonsoittoa varten) sekä musiikkikerhon luokkatila.  
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4.4 Yhteiset tilat  

 

Rakennuksen yhteiset tilat on esitetty tilaluettelossa, LIITE 1 

Luonnossuunnitelmien mukaan yhteisiä tiloja (portaat, käytävät, tekniset tilat) on yhteensä 

894,0 hum2.  

4.41 Portaikot ja liikennetilat  

Kirkkorakennuksen eri tilaryhmien välillä ei ole nykytilanteessa sisäyhteyttä. Uusi 

laajennusosa avaa yhteyden rakennuksen 1. kerrokseen, kirkkokahvilan aulan ja kerhosiiven 

välille. Optiona lisätään kirkon koillisnurkkaan toinen sisäyhteys kirkon aulatiloista 

kirkkokahvion ja toimistojen puolelle jatkamalla porrasta kellarikerrokseen. 

Esteettömyyttä parannetaan toteuttamalla rakennuksen kumpaankin kirkkosiipeen uudet 

hissit ja toteuttamalla liikkumisesteisille soveltuvia wc-tiloja. Pihalle lisätään liikkumisesteisille 

varattu autopaikka ja sisäpihan luiskaa parannetaan esteettömäksi. 

4.42 Tekniset tilat  

LVIS-tekniikka uusitaan. Laajenevat ja uudet tekniset tilat sijoitetaan kellarikerrokseen ja 

kerroksissa pääosin nykyisten tilojen paikalle. Olemassa olevia talotekniikan reittejä 

hyödynnetään edelleen ja rakennusaineisia hormeja pinnoitetaan. 
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5. RAKENNUKSEN KORJAUSOHJELMA  
 

5.1 Korjaustöiden laajuus  

 

Lauttasaaren kirkkorakennuksen kaksi kirkko- ja seurakuntasalia auloineen säilytetään 

näkyviltä osiltaan pääosin ennallaan. Peruskorjauksen yhteydessä suoritettavia toiminnallisia 

ja tilamuutoksia ovat esimerkiksi 1. kerroksen aulan laajennus, seurakunnan työ- ja 

toimitilojen muutokset 2. kerroksessa, päiväkerhotilojen ja musiikkiopistotilojen muutostyöt 

kerhosiiven molemmissa kerroksissa sekä tilojen pintarakenteiden uudistukset esimerkiksi 

toimisto-, kerho- ja aputiloissa. Kellarikerrokseen toteutetaan uusitut partiolaisten ja nuorison 

kerhotilat sekä uusia teknisiä tiloja. Rakennukseen lisätään kaksi uutta hissiä.  

 

5.2 Korjausohjelma  

 

5.21 Rakennusteknisten töiden korjausohjelma 

Ks. arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat.  

Rakennusteknisiin töihin liittyvät akustiset vaatimukset, ks. akustiikkaselostus AKU 7360-2.  

Ulkopuolisten alueiden työt 

Salaojitusta ja pihan rakenteita uusitaan, sadevesien poisjohtamista tehostetaan. Pihan 

nykyiset pintamateriaalit säilytetään. Pihan betonirakenteinen vesiallas kunnostetaan 

entiselleen rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kellarin kryptaan johtava varatietunneli 

kunnostetaan. Ulkovalaisinten sähkökaapeloinnit uusitaan ja pihalle lisätään mahdollisuus 

sähköautojen lataamiseen.  

Perustustyöt 

Anturoita, perusmuureja, peruspilareita ja -palkkeja kunnostetaan. Kahden uuden 

hissikuilun, uuden laajennusosan ja uuden sisäänkäynnin perustukset toteutetaan 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Alapohjatyöt 

Ryömintätiloissa olevia vaurioituneita betonirakenteita kunnostetaan ja tilojen tuuletusta 

parannetaan. Lisäksi suoritetaan massanvaihtoja, salaojitus- ja radonputkitukset. Vanhan 

pannuhuoneen hiilikuilujen rakenteita valetaan umpeen rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

Kellarikerroksen, kryptan, vanha maanvarainen alapohja alusrakenteineen uusitaan. 

Liikuntasalin lattia alapuolisine rakenteineen uusitaan.  

Rakennusrunkoon liittyvät työt 

Uusien hissikuilujen rungot valetaan teräsbetonista. Kellarikerroksen, kryptan, perusmuurien 

sisäpuoliset rakenteet uusitaan.  

Osa kerhosiiven vierekkäin sijaitsevista portaista puretaan. Säilytettävät olemassa olevat 

portaat kunnostetaan.  
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Kantaviin seiniin tehdään tarvittavat muutokset, esimerkiksi vahvistukset ja aukotukset 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. Väli- ja yläpohjalaattoihin, palkkeihin runkorakenteisiin 

tehdään uusien LVIA- ja sähköasennusten edellyttämät reiät ja varaukset.  

Ulkoseinät  

Valkobetonipintaiset julkisivuelementit ja elementtien saumat kunnostetaan, huonokuntoiset 

elementit uusitaan. Vaurioituneet julkisivun kuparipeltiverhoukset kunnostetaan alkuperäisen 

mukaisiksi.  

Sisäyhteyden kirkon eri osien välillä mahdollistava uusi sisäpihasisäänkäynnin laajennuksen 

ulkoverhous toteutetaan olemassa olevan julkisivun mukaisilla materiaaleilla ja mitoilla.  

 

Tilamuutokset ja rakennussuojelu 

Rakennuksen tilat on ryhmitelty kolmeen ryhmään, tilojen suojelutavoitteiden mukaisesti. 

Vuonna 1958 valmistuneen Lauttasaaren kirkon ovat suunnitelleet Marja ja Keijo Petäjä. 

Lauttasaaren kirkko on suojeltu kirkkohallituksen päätöksellä vuonna 2004. Rakennuksen 

tilat on jaettu kolmeen ryhmään niiden suojelutavoitteiden mukaan. Suunnitteluratkaisut 

toteutetaan yhteistyössä Museoviraston kanssa. 

Ks. ARK-muutosaluekaaviot; 

- Alkuperäisenä säilytettävät tilat (valkoinen) 

- Muutosalue 1 (keltainen) 

- Muutosalue 2 (siniharmaa) 

Kirkkorakennuksen ja siihen liittyvän toimintakeskuksen peruskunnostus- ja muutostyön 

yhteydessä talotekniset järjestelmät peruskorjataan ja uusitaan. Rakennuksen 

pääkäyttötarkoituksen mukaisissa tiloissa ei sallita näkyviä pintajohdotuksia eikä -

asennuksia. 

I Alkuperäisenä säilytettävät tilat / valkoinen 

Tilat ja niiden käyttötarkoitus säilytetään ennallaan eikä niissä tehdä merkittäviä näkyviä 

muutoksia. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi kirkkosalit (Lauttasaaren seurakunta ja Johannes 

församling), näihin liittyvät seurakuntasalit sekä aula- sekä eteistilat. Lisäksi tilaryhmään 

kuuluvat liikuntasali sekä sakasti- ja kokoustilat. 

II Tilat joissa suoritetaan vähäisiä muutoksia / keltainen 

Tilojen käyttötarkoitus säilytetään ennallaan ja itse tilat säilytetään pääosin ennallaan. 

Näissä tiloissa suoritetaan välttämättömiä, rakennuksen alkuperäiseen asuun sopivia 

muutoksia, kuten keittiö-, wc- ja märkätilojen uusiminen. 

III Tilat joissa suoritetaan rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia / siniharmaa 

Tilojen käyttötarkoitus muuttuu osin, esimerkiksi asunnot poistuvat. Tiloissa suoritetaan 

rakenteellisia muutoksia ja uusitaan kantavia rakenteita hissi-, porrashuonemuutosten sekä 

uusien märkätilojen toteuttamisen yhteydessä, rakennuksen asettamat lähtökohdat, 

suojelutavoitteet ja kokonaisuus huomioon ottaen. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi uusittavat 

ja uudet kerho-, nuoriso-, toimisto-, keittiö-, wc-tilat sisäänkäynteineen ja auloineen sekä 

uudet tekniset tilat 
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5.22 Taloteknisten järjestelmien korjausohjelma  

Rakennus on liitetty Helsingin kaupungin kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkkoihin sekä 

sähkö- ja televerkkoihin. Rakennuksen teknisten tilojen kautta kulkee myös viereisten 

asuinrakennusten liittymiä, esimerkiksi sähköliittymä. Asuinrakennuksia palvelevia 

käyttövesijohto- ja lämmitysliittymiä ei uusita.  

Kirkon lämpökeskuslaitteet, vesi- ja viemärijohdot sekä ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan 

pääosin. Kellarin uusittavan alapohjan alle asennetaan radonpoisto.  

Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan.  

Kaikkia tiloja palvelevat ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan lämmöntalteenotolla varustetuiksi, 

lukuun ottamatta kirkkoherranviraston vuonna 1998 uusittuja ilmanvaihtokoneita. 

Rakennuksessa olevia vanhoja rakennusaineisia ilmanvaihtohormeja hyödynnetään 

pinnoittamalla ne.  

Lämmitysjärjestelmästä uusitaan vuonna 1997 asennettu kaukolämmön alakeskus sekä 

kaikki patteriventtiilit termostaatteineen. Osa aiemmin uusituista lämpöpattereista uusitaan 

paremmin tiloihin sopiviksi, esimerkiksi seurakuntasaleissa.  

Rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan.  

Kaikki sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan. Alkuperäiset valaisimet säilytetään ja 

kunnostetaan kirkkosaleissa, seurakuntasaleissa ja niiden auloissa mahdollisuuksien 

mukaan.  

Ks. LVIS-suunnitelmat.  

Taloteknisten järjestelmien muutoksiin liittyvät akustiset vaatimukset: ks. akustiikkaselostus 

AKU 7360-2.  
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6. TOTEUTUSAIKATAULU  
 

Hankkeen aikataulun tavoitteena on 1. rakentamisvaiheen aloitus loppuvuonna 2019 ja 

peruskorjaustyön valmistuminen kesällä 2021. Peruskorjaustyö on suunniteltu 

toteutettavaksi kahdessa vaiheessa, jolloin osa kirkkoa toimii työn aikaisina väistötiloina. 

Väistötiloina käytetään lisäksi esimerkiksi läheisen koulun tiloja. Vaiheen 2. rakennustyöt 

alkavat heti perään ja valmistuvat loppusyksystä 2022. 

 

7. PERUSTAMISKUSTANNUKSET  
 

7.1 Perustamiskustannukset  

 

Peruskorjauksen arvonlisäverollinen rakennusosa-arvioon pohjautuva kokonaiskustannus-

arvio on 15,27 M€ (ks. LIITE 2) eli noin 2.600 €/brm².  

Arvonlisäverolliseen käyttöön tulevista tiloista (vuokrattavat tilat) saadaan rakennustyön 

aikana arvonlisäveron palautus, mikäli tilat vuokrataan ulkopuoliselle toimijalle. 

Kustannuslaskelmaan sisältyy hankkeen luonteesta johtuen noin 15 % varaus 

peruskorjauksessa mahdollisesti ilmenevien lisätöiden ja kustannusnousun varalle. 

 

8. HANKKEEN RAHOITUS  
 

8.1 Rakentamisen rahoitussuunnitelma 

  

Peruskorjauksen toteuttaminen ajoittuu kolmen tilikauden ajalle. Peruskorjaushankkeet 

rahoitetaan varaamalla talousarvion investointiosaan hankekohtaisesti sitova määräraha. 

Omassa palvelutuotannossa olevien kirkkokiinteistöjen peruskorjauksia varten ei käytetä 

hankekohtaisia lainoja, ja koska Lauttasaaren kirkon kokonaispinta-alasta vain vähäinen osa 

on ulos vuokrattavaa tilaa. Hanke kokonaan rahoitetaan talousarviomäärärahoilla.  

Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman ja Helsingin kaupungin 

rakennusvalvonta myöntää korjaustöiden edellyttämät luvat, voidaan hankeen urakat 

kilpailuttaa syksyllä 2019 ja rakennustyöt voisivat käynnistyä vuoden 2019 lopulla.  

Vuodelle 2020 esitetään varattavaksi talousarvion investointiosaan 6 M€:n määräraha ja 

vuoden 2021 taloussuunnitelmavuodelle yhteensä vajaan 5 M€ sekä vuoden 2022 

taloussuunnitelmavuodelle myös vajaat 5 M€. Mikäli hankkeen aloitus viivästyy aiotusta, 

aiempien vuosien talousarviota pienennetään ja vastaavasti myöhempien suurennetaan.  
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8.2 Toiminnan ja ylläpidon rahoitus  

 

Kirkkojen ylläpito sisältyy seurakuntien ja seurakuntayhtymän perustehtävin. Ylläpitotoiminta 

rahoitetaan kirkollisveron tuotolla ja seurakuntayhtymän sijoitusomaisuuden tuoton voitoilla.  

Lauttasaaren kirkon kerhosiipeen kunnostetaan peruskunnostuksessa vuokratilat 

Lauttasaaren musiikkiopistolle. Musiikkiopiston tilat pienentävät Lauttasaaren seurakunnan 

käytössä olevia tiloja sekä näistä perittäviä sisäisiä vuokria.  

Lauttasaaren seurakunnan käytössä olevat tilat kirkon kellarikerroksessa, kryptassa, 

laajenevat entisiin varastotiloihin peruskunnostuksen yhteydessä. Näin ollen Lauttasaaren 

seurakunnan toimitilojen sisäiset vuokrat lisääntyvät tältä osin. Laskelmat tarkentuvat 

lopullisten tilojen määrien tarkentuessa.  

Johannes församlingin käytössä olevat tilat säilyvät lähes saman laajuisina kuin ennen 

peruskorjausta. 

Suojellun kirkkorakennuksen ulkovaippaan ei voida tehdä juurikaan muutoksia, esimerkiksi 

kasvattaa talotekniikan tilavarauksia sen ulkopuolelle. On kuitenkin todennäköistä, että 

talotekniikan uudistaminen, nykyaikaistaminen ja lisääminen kasvattavat rakennuksen 

kokonaisenergiankulutusta jonkin verran peruskorjauksesta huolimatta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET  
 

LIITE 1, huonetilaohjelma, L2-vaihe Verstas Arkkitehdit Oy 

LIITE 2, tavoitehintalaskelma / rakennuskustannukset WSP Oy 

LIITE 3, ote asemakaavasta, Helsingin kaupunki 

LIITE 4, pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivut, L2-vaihe Verstas Arkkitehdit Oy 


