

Hanke:

2001233 Mikaelinkirkon katto- ja julkisivutyöt

KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, €)

	Budj. 18.5.18	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut
44760 Hallinnointi					
447604 Rakennuttaminen (oma/vieras)	5 580	5 580	5 180		5 180
447605 Valvonta (oma/vieras)	62 000	68 560	68 560		68 560
447616 Kopionti- ja tulostuskulut	868	868	865		865
44763 Suunnittelu					
447635 Arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunnittelu)	19 096	19 096	19 051		19 051
447637 Rakennesuunnittelu	19 654	19 654	17 328		17 328
44770 Rakentaminen					
447701 Rakentaminen (erittelemätön)	1 084 504	1 092 620	1 092 620		1 092 620
447702 Rakentaminen (erittelemätön) / lisä- ja muutostyöt	99 200	99 200	97 380		97 380
Vapaat varaukset, sis. ALV					
Verollinen hinta	1 290 902	1 305 579	1 300 984		1 300 984