

## HAUTAUSTOIMI

### Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

#### **2002590 TA-taso Honkanummen HTM rakennusten peruskorjaus -50.000 €**

Honkanummen hautausmaan lukkojen uusimishanke ei toteudu tänä vuonna, koska sen edistämiseen ei ole ollut tarvittavia henkilöstöresursseja.

#### **2005178 TA-taso Östersundomin hautausmaan rakennukset -30.000 €**

Östersundomin valkoisen varaston korjaus ja sähköjen uusimishanke ei toteudu tänä vuonna, koska sen edistämiseen ei ole ollut tarvittavia henkilöstöresursseja.

### Maa- ja vesirakentaminen

#### **2002592 TA-taso Hietaniemen HTM maa- ja vesirakentaminen -130.000 €**

Hietaniemen hm korttelin 25 ja 25B muutostöille oli varattu 100.000 €. Hanke ei toteudu tänä vuonna. Asiasta jatketaan keskusteluja Valtioneuvoston kanssa.

Hietaniemen hm aluesähkökeskusten ja aluesähkörsioiden uusimiselle oli varattu 30.000 €. Hanke ei toteudu tänä vuonna, koska sen edistämiseen ei ole ollut tarvittavia henkilöstöresursseja.

#### **2002594 TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirakentaminen -100.000 €**

Honkanummen hautakorttelien peruskorjaukseen oli varattu vuodelle 2021 70.000 €. Hanke ei toteudu tänä vuonna, koska sen edistämiseen ei ole ollut tarvittavia henkilöstöresursseja, tarvitaan lisäsuunnittelua ennen kuin päästään rakennusvaiheeseen.

Honkanummen hautausmaan aitojen peruskorjaushankkeeseen oli varattu 30.000 €. Hanke ei toteudu tänä vuonna, koska sen edistämiseen ei ole ollut tarvittavia henkilöstöresursseja.

## KIINTEISTÖTOIMI

### Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

#### **2007378 Helsingin tuomiokirkko, sakastin päivittäminen -30.000 €**

Hankkeen aloitus siirtyy vuoteen 2022.

#### **2002475 Johanneksen kirkko julkisivukorjaus -700.000 €**

Hankkeen kustannuksista ajateltua suurempi osa siirtyy vuodelle 2022.

#### **2005181 Hyvän Paimenen kirkko Valaistuksen uusiminen -14.580 €**

Hanke toteutui budjetoitua pienemmällä kustannuksella.

#### **2000895 Lauttasaaren kirkko, peruskorjaus -1.000.000 €**

Hankkeen kustannuksista ajateltua suurempi osa siirtyy vuodelle 2022.

**2005188 Pitäjänmäen kirkko Katon huoltomaalaus -6.786 €**

Hanke toteutui budjetoitua pienemmällä kustannuksella.

**2005184 Suomenlinnan kirkko -220.000 €**

Hankkeen kustannukset ovat jäämässä budjetoitua pienemmiksi.

**2005985 Roihuvuori kaavoitus -40.000 €**

Hankkeen toteutuminen siirtyy osittain tulevalle vuodelle.

**2006238 Maunulan kirkko IV-koneen uusinta -50.000 €**

Hankkeen toteutuksen aloitus siirtyy vuodelle 2022.

**2001898 Östersundomin kirkko -300.000 €**

Hankkeen toteutuksen aloitus siirtyy vuodelle 2022.

**2007438 Hietaniemen vanhan kappelin arkkihissin uusiminen -70.000 €**

Hanke on toteutumassa budjetoitua pienemmällä kustannuksella.

**2006334 Malmin kappelin viemäri ja kv-verkoston saneeraus -66.484 €**

Hanke toteutui budjetoitua pienemmin kustannuksin.

**2007441 Honkanummen kappeli Lukkojen uusiminen -22.000 €**

Hanke ei toteudu tänä vuonna, koska sen edistämiseen ei ole ollut tarvittavia henkilöstöresursseja.

**2006264 Kunnantie 2a kehittäminen -50.000 €**

Hankkeen aloitusvaiheen kustannukset siirtyvät osittain vuodelle 2022.

**2007496 Kampin kappeli Ulkokuoren huoltokäsittely -22.712 €**

Kampin kappelin julkisivun käsittely toteutui budjetoitua pienemmin kustannuksin.

**2006228 Malmi seurakuntatalotalo Huopakaton uusiminen -100.000 €**

Hanke on toteutumassa budjetoitua pienemmin kustannuksin.

**Soitinhankinnat**

**2006179 Suomenlinnan kirkko uudet urut -108.862 €**

Hankinta toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

**2006187 Munkkivuoren kirkko Urut puhdistus viritys -30.000 €**

Hankkeen toteutuminen siirtyy tuleville vuosille.

**Muut kiinteistötoimen investoinnit**

**2005189 Turkismiehenkuja 6, hissit -25.008 €**

Hanke on toteutumassa budjetoitua pienemmin kustannuksin.

**2008341 Kulosaaren tontinosan osto +598.000 €**

Tontti on ostettu kaupungilta toukokuussa 2021 hintaan 575.000€. Kaupasta on maksettu varainsiirtovero 23.000€. Ostettu tontti on liitetty seurakuntayhtymän omistamaan tonttiin ja näin muodostettu kokonaisuus on myyty yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä edelleen, jolloin tontinosan ostamisesta kaupungille maksettu kauppahinta on palautumassa seurakuntayhtymälle. Kauppa odottaa vielä kirkkohallituksen hyväksyntää.

**2001269 TA-taso/Kiinteistöhankinnat -100.000 €**

Kulosaaren tontinosan kiinteistöhankinnalle on oma budjetti, muita kiinteistöhankintoja ei vuodelle 2021 ole tiedossa.