

Hanke:

INV2007496 Kampin kappelin julkisivun huoltotyö

Laajuus:

brm2

Rakennusaika:

3.5.2021 - 30.7.2021

Haahtela-indeksi:

7.2021, Helsinki

Tilavuus:

rm3

KUSTANNUSSEURANNAN LOPPURAPORTTI (sis. ALV, €)

Toteutuneet kustannukset	€	€/brm2	€/rm3
44760 Hallinnointi	511		
44763 Suunnittelu	35 267		
44770 Rakentaminen	151 361		
44775 Hankinnat			
Verollinen hinta	187 139		