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KUSTANNUSSEURANTA (sis. ALV, €)

Hanke:

2002460  Johannes församling muutostyöt Korkeavuorenkatu 10

 KUSTANNUSSEURANTA

Johannes församling muutostyöt Korkeavuorenkatu 10

Budj. 7.8.17 Ennuste Sidottu

Sidotut

varaukset Toteutunut

Hankinnan

lisätiedot

*) Hankinta päätetty

7000-709 Hallinnointi

7010  Rakennuttaminen (vieras) 53 754 53 754 36 369 36 369

7040  Rakennuslupamaksut 2 000 2 000 1 613 1 613

7070  Kopionti- ja tulostuskulut 5 800 5 809 5 809 5 809 Sisältää 

projektipankin

7099  Muut hallinnointikustannukset 19 500 19 500 18 803 18 803 Sisältää 

muuttokustannukset

7100-712 Suunnittelu

7104  Arkkitehtisuunnittelu 36 119 36 150 36 150 36 150 Sisältää myös 

irtokalusteiden 

suunnittelun

7105  Rakennesuunnittelu 4 500 10 700 10 700 10 700

7106  Sähkösuunnittelu 15 128 16 629 16 629 16 629 Sisältää 

työnaikaisen 

valvonnan

7107  LVIA-suunnittelu 13 640 15 506 15 506 15 506 Sisältää 

työnaikaisen 

valvonnan

7129  Lisä- ja muutossuunnittelu 16 000 16 000 15 339 15 339

7130-725 Rakentaminen

7130  Rakentaminen 555 520 555 520 555 520 555 520 Rakennusurakka+his

sin muutostyöt

7131  Rakentamisen lisä- ja 

muutostyöt

130 000 130 000 129 865 129 865

7260-739 Hankinnat

7260  Hankinnat (kalusteet ja 

varusteet)

41 500 41 500 41 468 41 468 Vanhojen 

kalusteiden 

kunnostukset + 

varusteet

7399  Muut hankinnat 1 539 1 539 1 349 1 349

Vapaat varaukset, sis. ALV

Verollinen hinta 895 000 904 607 885 119 885 119
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